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ENTSORGUNG SICHERN
MIT WENIGER KAPAZITAT

Alexander Kutscher, Wiirzburg

Das Miillheizkraftwerk (MHKW) Wiirzburg wird vom Zweckver-
band Abfallwirtschaft Raum Wiirzburg betrieben. Insgesamt
verfiigt es liber zwei Linien Baujahr 1984 mit je 60.000 t
Jahreskapazitat und eine Linie Baujahr 1998 mit 120.000 t
Jahreskapazitat.

Mit der Erneuerung einer Verbrennungslinie am MHKW Wiirz-
burg wird eine Jahreskapazitdt von 60.000 t (entspricht circa
2 Prozent der gesamten MVA-Kapazitdt in Bayern) aus dem
Betrieb genommen. Als Realisierungsphase sind bis zu 19
Monate geplant, mit einem Mengenausfall von maximal
95.000 t. Um die Entsorgungssicherheit fiir die kommuna-
len Siedlungsabfélle zu gewdhrleisten, wurde ein Biindel
an Malnahmen ergriffen. Es umfasst: Drosselung der an-
genommenen Gewerbeabfall-Menge auf ein MindestmaR,
Ausschopfung bestehender und Schaffung zusatzlicher Zwi-
schenlagerkapazitat und insbesondere ein weitrdumiges
Auslagerungskonzept in Zusammenarbeit mit anderen MVA
und Abfallwirtschaftsbetrieben im siiddeutschen Raum. Vor
dem Hintergrund der Vollauslastung aller Anlagen (EUWID 28
[2019], S. 19) stellt dies nicht nur den Zweckverband Abfall-
wirtschaft, sondern auch die Auslagerungspartner vor groRe
Herausforderungen. Aus den Wiirzburger Erfahrungen kann
gelernt werden, um fiir weitere und groRere Erneuerungs-
maBnahmen im Anlagenpark der Miillverbrennung Vorkeh-
rungen zu treffen.

Projektrahmen

Die Genehmigung zur Erneuerung der Linie 1 des MHKW
Wiirzburg — Baujahr 1984 — wurde durch die Regierung von
Unterfranken im April 2019 erteilt. Grundlage hierfiir war
unter anderem die Konstruktionsplanung der Martin GmbH
fiir Umwelt- und Energietechnik (Miinchen), die sich im Ver-
gabeverfahren durchgesetzt hatte. Nach Erteilung des Werk-
auftrags begannen die Bauarbeiten plangemdR Anfang Juni
2019 mit der Demontage der Altanlage. Die Erneuerungs-
malknahmen umfassen die Anlagekomponenten vom Auf-
gabetrichter liber den Feuerungsteil bis zum Kesselende mit
Eintritt der Rauchgase in die Rauchgasreinigung. Verfahren
und Kapazitat bleiben unverandert, leichte Modifizierungen
finden sich durch Anpassung des Rostes auf derzeitige Miill-
qualitat, entsprechende Kesselanpassung und optimierte
Abstimmung der einzelnen Bereiche Rost, Kessel und Rauch-
gasreinigung im Zusammenspiel. Die Energieeffizienz wird
dadurch angehoben.

Abbildung 1 - MHKW Wiirzburg mit Schwerlastkran Quelle: ZVAWS Wiirzburg

Die Erneuerungsmafinahmen
umfassen die Anlagekomponenten
vom Aufgabetrichter iiber den
Feuerungsteil bis zum Kesselende
mit Eintritt der Rauchgase in die
Rauchgasreinigung.

GroBe bzw. Bauteil Auslegung alt Auslegung neu

Max. Miilldurchsatz (Bei Hu: 8172; 3]71:) (Bei Hu = 10,5013117::)
Energieinput aus Abfall 105 GJ/h 105 GJ/h
Kesselleistung 27,9 MW 29,2 MW
Dampfmenge 29,4 t/h 31,65 t/h
Rost wassergekiihlt luftgekiihlt
Rostfldche 37,7 m? 29,6 m?

Tabelle 1: Rahmenparameter Quelle: ZVAWS Wiirzburg

Durch konsequent vorausschauende Instandhaltung wurden
die von der Erneuerung direkt nicht betroffenen Linien 2 und
3 auf erhohte Verfiigbarkeit wahrend der Erneuerungsphase
vorbereitet. Die Entlastungsszenarien mit entsprechenden
Auslagerungsvolumina setzen bei der Verfligbarkeit dieser
beiden Linien an. Sie umfassen demgemal eine Spanne an
Restkapazitdt von 180.000 t (Linie 2 + 3) liber 120.000 t (nur
Linie 3) beziehungsweise 60.000 t (nur Linie 2) bis hin zum
Totalstillstand. Auch dieses Risiko kann nicht vollstandig
ausgeschlossen werden.
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Tabelle 2: Jahreskapazitdten Quelle: ZVAWS Wiirzburg
Gleich zu Beginn des Erneuerungsprojektes wurde durch
zeitgleiche Erneuerung der Elektro- und Leittechnik an den
Linien 1 und 2 innerhalb einer Zeitspanne von 1,5 Monaten
die Organisation des Stoffstroms allein mit der Kapazitat von
Linie 3 erprobt.

Umfeld: MVA unter Volllast!

Hauptsdchlich bedingt durch konjunkturelle und demografi-
sche Effekte sowie die Veranderung der Exportmoglichkeiten
fiir Altkunststoffe und andere Verbundstoffe und Ahnliches
wird mit anhaltend hohem Mengendruck auf die deutschen
Miillverbrennungs- und EBS-Anlagen gerechnet. Dem stehen
gealterte Anlagen gegeniiber, die bereits seit 2015 teilweise
mit minimierten Revisionszeiten gefahren wurden, um den
Mengenabfluss zu gewdhrleisten. Zwischenlager sind voll
und Lagerungszeitrdume teilweise ausgeschopft. Die Aus-
lastung lasst grundsatzlich kaum Luft fiir Modernisierungs-
maBRnahmen (EUWID 28 [2019], S. 19). Das heiBt, auch bei
den Auslagerungspartnern muss mit einem erhdhten Risiko
aulerplanmaRiger Stillstdande und Revisionszeitraumen ge-
rechnet und deshalb fiir jeden Zielort eine Alternative vor-
gesehen werden.

Zuflussreduzierung

Erste MaBnahme: Immer ausreichend Restvolumen im Bun-
ker (Plankapazitat circa 5.000 t) freihalten, um einige Tages-
mengen (bis zu 1.000 t) kurzfristig auffangen zu kdnnen,
ohne dass sofort eine Absteuerungsmoglichkeit zur Verfii-
gung steht. Um den Druck auf den Bunker im Griff zu halten,
werden bestimmte Mengenanteile dauerhaft umgeleitet.

Das MHKW Wiirzburg nimmt nur in vertraglichem Rahmen
Gewerbeabfall zur energetischen Verwertung (AzV) an. Die
angenommenen Mengen lagen in den Vorjahren auf einem
Niveau von maximal rund 40.000 t und werden nun um
mindestens 50 Prozent abgesenkt. Mehrwdchige Annah-
mestopps miissen regelmadlig eingesetzt werden. Die ver-
traglichen Kontingente wurden entsprechend reduziert. Ein
vollstandiger Stopp der AzV-Annahme wahrend der Projekt-
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laufzeit wurde bewusst nicht vorgesehen, um dem regiona-
len Gewerbe in gewissem Umfang eine ortsnahe Abfluss-
moglichkeit offenzuhalten.

Zwischenlagerung

Der Zweckverband Abfallwirtschaft verfiigt iiber eine ge-
nehmigte Zwischenlagerkapazitat auf der Deponie Aurach
des ABV Ansbach von 5.000 t. Dieses Kontingent wird in
Anspruch genommen und flexibel genutzt, um Verfiigbar-
keitsschwankungen auszugleichen. Dabei ist allerdings zu
bedenken, dass die zuldssige Zwischenlagerungsspanne von
zwolf Monaten nicht iiberschritten wird und eine Reaktions-
zeit des Dienstleisters fiir Zerkleinerung und Ballierung be-
achtet werden muss.

Die Zwischenlagerung verursacht zwar als Vorbehandlung
zusatzliche Kosten, ist jedoch unabhangig vom Zugriff auf
Verbrennungskapazitdten an irgendeiner Stelle. Durch Loka-
lisierung der Lagerflache nahe am Anfallort werden Trans-
portstrecken kurz gehalten. Angesichts der absehbar an-
gespannten Situation des Verbrennungsmarktes kann die
einmal eingerichtete Lagermoglichkeit nach Abschluss der
Erneuerungsarbeiten als strategisches Zwischenlager wei-
ter eingesetzt werden. Der Zweckverband Abfallwirtschaft
arbeitet deshalb intensiv am Aufbau weiterer Kapazitaten
mit seinen offentlich-rechtlichen Partnern.

Auf der eigenen Deponie des Zweckverbandes in Ochsenfurt-
Hopferstadt (Lkr. Wiirzburg) wird ein Zwischenlager mit einer
Kapazitdat von max. 8.000 t eingerichtet. Das Genehmigungs-
verfahren hierfiir dauerte aufgrund wasserrechtlicher und
naturschutzrechtlicher Auflagen deutlich langer als vorher-
gesehen. Es wird jedoch erwartet, dass ab 2020 auf diese
zusdtzliche Entlastungsmoglichkeit zugegriffen werden kann.

Umleitungen und Logistik

Mit fiinf bayerischen MVA-Betreibern wurde im Rahmen des
langjahrigen Anlagenverbundes eine Auslagerungsverein-
barung abgeschlossen. Teilweise werden dabei zur Grund-
lastreduzierung feste Kontingente umgeleitet, teilweise be-
stehen Absprachen nach Bedarf beziehungsweise Konnen
und Vermdgen, wobei die Anlagenbetreiber in diesem Fall
die bendtigte Kapazitat vorwiegend durch Drosselung der
AzV-Annahme bereitstellen. Die vorrangige Behandlung ent-
sorgungspflichtiger Mengen aus dem offentlich-rechtlichen
Sektor gehdrt zum Grundverstandnis des Anlagenverbundes.
Mit weiteren drei MVA-Betreibern bestehen Back-up-Ab-
sprachen, um bei Ausschopfung des Verbundes noch Re-
serven aufbringen zu kénnen. Teilweise wurden seitens des
Zweckverbandes Abfallwirtschaft in den Vorjahren von dort
Mengen libernommen, sodass nun im Gegenzug eine Ent-
lastung durch die Partner greifen wiirde.






